

Oppdal Innovasjonssenter

Uke 22-24

NÅ TØR VI KANSKJE ENDELIG Å SI AT VÅREN HAR KOMMET. OG DET ER VI GLADE FOR ☺

VI FORTSETTER UFORTRØDENT VIDERE OG SATSER NÅ PÅ AT VÆR OG TEMPERATUR STABILISERER SEG.

VI HOLDER FORTSATT PÅ MED DET SAMME SOM FORRIGE UKE OG DET ER IKKE SÅ MYE ENDRINGER Å SE, MEN DET GÅR FRAMOVER.

Byggearbeider påvirker omgivelsene og medfører både mer støy og støv. Vi vil søke å redusere belastningen på omgivelsene så mye som mulig, og i den forbindelse ønsker vi å informere litt om hva som kommer til å skje den nærmeste tiden.

HOVEDPUNKTER

- Byggeplassen sikres med byggeplassgjerder
- Vi ber om at alle respekterer skilt og gjerder. Det medfører stor fare å bevege seg innenfor sperringer

HVA HAR SKJEDD

Montering av yttervegger, videre takkonstruksjon, mesaninetasjen nærmer seg slutten og «skibakken» på fjellet har begynt å ta form

HVA SKJER I PERIODEN: UKE 22-24

Vi kommer til å fortsette med yttervegger, montering av dekket for mesaninetasjen, montering av yttertaket. Videre så fortsetter monteringen av stålkonstruksjonen på fjellet neste uke.

BYGGEPLASSEN

Vi gjør fremdeles vårt ytterste for at vi skal ha en ren og ryddig byggeplass. Det kan kanskje til tider se ut som om vi har masse plass, men vi trenger den plassen vi har inntil videre, da det er masse store leveranser på vei inn.

ARBEIDSTIDER

Normal arbeidstid, noe kveldsaktivitet ved behov. Vi søker å ha minst mulig aktivitet utenfor arbeidstiden. Noe kveldsarbeid vil foregå i perioden med dekkemontering. Dette gjelder mandag til torsdag.

HVEM KAN KONTAKTES

Kurt Urtegård, prosjektleder kurt.urtegård@consto.no
Øyvind Nysæter Sesshaugen, anleggsleder: oyvind.sesshaugen@consto.no